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Tämä insinöörityö käsittelee Kiinteistö Oy Ukko-Pekan rakennusautomaation 
toteutusta ja sen tilaajana toimi YIT Kiinteistötekniikka Oy Automaatioratkaisut. 
Tavoitteena oli saada toteutettua asiakkaalle toimiva 
rakennusautomaatiojärjestelmä aikataulussa. 
 
Asennuskohteeseen tuli YIT:n tarjoama rakennusautomaatiojärjestelmä 
etäyhteydellä toteutettuna. Automatisoitavia kohteita olivat IV-kone, 
huippuimurit, tuloilmakoneet, kiukaan ohjaus, ulkovalojen ohjaus, 
sadevesikaivon saattolämmityksen ohjaus, pesulan koneiden ohjaus sekä ovien 
sähkölukot. 
 
Työn tavoitteet saavutettiin aikataulussa pysymistä lukuun ottamatta. Työmaan 
valmistumisaikataulu venyi, joten tämän raportin palautukseen mennessä 
asennuksen loppusilausta, testausta ja käyttöönottoa ei vielä ehditty suorittaa. 























Tässä opinnäytetyössä tilaajana toimi YIT Kiinteistötekniikka Oy 
Automaatioratkaisut. Tilaajan puolelta yhteyshenkilönä toimi projektinhoitaja Jari 
Veteläinen. Työtä ohjasi koulun puolesta automaatiotekniikan koulutusohjelman 
lehtori Tero Hietanen Oulun seudun ammattikorkeakoulun tekniikan yksiköstä. 
Suuret kiitokset kuuluvat koko YIT Kiinteistötekniikka Oy Automaatioratkaisut 
henkilökunnalle ja heidän antamalleen työpanokselle opinnäytetyön osalta. 
Erityiskiitos YIT Automaatioratkaisujen Pohjois-Suomen aluepäällikkö Jari 
Jussinniemelle mahdollisuudesta tehdä opinnäytetyö YIT:lle. Kiitokset myös 
Tero Hietaselle opinnäytetyön sisällön ohjauksesta ja kielenohjauksesta 
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AI analog input, analoginen tulo 
AO analog output, analoginen lähtö 
CWS Computec Web Station 
DI digital input, digitaalinen tulo 
DO digital output, digitaalinen lähtö 
IV ilmanvaihto 
LJK lämmönjakokeskus 
LON Local Operation Network 
LTO lämmöntalteenotto 
LVI lämmitys, vesi ja ilmastointi 
NC normally closed 
NO normally open 
VAK valvonta-alakeskus 
VJK  vedenjäähdytinkone 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön tilaajana toimi YIT Kiinteistötekniikka Oy Automaatioratkaisut. 
Työ tehtiin Oulun toimipisteeseen. Muut toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, 
Kouvolassa, Tampereella, Joensuussa, Turussa ja Jyväskylässä. 
Aikaisemmin tilaajan nimi oli Computec Oy. Vuonna 2008 Computec Oy 
sulautui YIT Kiinteistötekniikka Oy:hyn osakekannan myynnin myötä ja nimeksi 
tuli YIT Kiinteistötekniikka Oy Automaatioratkaisut. (16.) 
Automaatioratkaisut-liiketoimintayksikkö tarjoaa rakennusautomaatio- ja 
valvontajärjestelmät niin pieniin yksittäisiin kohteisiin, kuin suurempiin 
kiinteistöihin ja teollisuuslaitoksiin. (17.) 
Työn lähtökohtana oli suunnitella ja toteuttaa kerrostalokiinteistön 
rakennusautomaatiokokonaisuus rakennusautomaatiojärjestelmällä alusta 
loppuun saakka. Kyseinen projekti toteutettiin UIO 032 -universaalisäätimillä ja 
Citect-ohjelmistolla. 
Kohteena on Oulun Etu-Lyötyn kaupunginosassa sijaitseva 7-kerroksinen 
kerrostalo (Kiinteistö Oy Ukko-Pekka), joka on uudiskohde. Katutasossa on 
liiketiloja ja sitä ylemmissä kerroksissa asuntoja. Automatisoitavia kohteita 
kiinteistössä olivat IV-kone, huippuimurit, tuloilmakoneet, kiukaan ohjaus, 
ulkovalojen ohjaus, sadevesikaivon saattolämmityksen ohjaus, pesulan 
koneiden ohjaus sekä ovien sähkölukot.  
 8 
2 RAKENNUSAUTOMAATIO 
Tässä luvussa on käsitelty rakennusautomaation ja 
rakennusautomaatiojärjestelmän teoriaa kerrostaloa tai muuta isoa kiinteistöä 
silmällä pitäen. 
2.1 Yleistä 
Rakennusautomaatio on automaation yksi osa-alue. Se on erotettu omaksi 
ryhmäkseen erilleen prosessiautomaatiosta, sillä kiinteistöjen valvonta- ja 
säätökohteet ovat hyvin erilaisia kuin teollisuudessa. (3, s. 5.) 
Rakennusautomaatiolla ohjataan rakennusten teknisiä laitteita ja tarkoituksena 
on pyrkiä minimoimaan energiankulutus, laitteiden kuluminen ja melu. Pyritään 
myös saamaan laitteiden käytöstä paras mahdollinen hyöty. Yleensä 
rakennusautomaatio liittyy paljolti kiinteistön lämmityksen, ilmastoinnin ja 
jäähdytyksen automatiikkaan. (1, s. 1.) 
Rakennusautomaatioon liittyviä toimintoja ovat muun muassa erilaisten 
suureiden mittaukset, laitteiden toimintojen ohjaukset ja säädöt sekä energian ja 
vesimäärän laskenta. Laadukkaammissa järjestelmissä on mukana esimerkiksi 
valvonta- ja hälytystoiminnot, raportointi ja tilastojen kokoaminen sekä keskitetty 
kiinteistöjen valvonta. (3, s. 5.) 
Suurissa rakennusautomaation kohteissa on samoja automaatiotoimintoja kuin 
asuintaloissa, mutta automaatio on monipuolisempaa. Tällaisia toimintoja ovat 
esimerkiksi LTO, ilman jäähdytys sekä ilman kostutus. Suuremmissa kohteissa 
on usein myös keskitetty säätö- ja valvontajärjestelmä. (3, s. 6.)  
2.2 LVI-prosessit 
LVI-prosesseilla tarkoitetaan kiinteistön lämmitys- vesi ja ilmastointiprosesseja. 
Rakennusautomaatio liittyy paljolti juuri näiden prosessien automatisointiin, 




Kiinteistössä, johon tämä opinnäytetyö liittyy on lämmitysratkaisuna 
vesikiertoinen keskuslämmitys patteriverkostolla toteutettuna. Lämpö saadaan 
kaukolämmöstä. Tässä luvussa keskitytään juuri tällaisen ratkaisun teorian 
läpikäymiseen. 
Keskuslämmityksellä tarkoitetaan lämmitysjärjestelmää, jossa yhteisessä 
lämmönlähteessä tuotettu lämpö siirretään koko rakennuksen kaikkiin tiloihin 
putkistossa kulkevan lämmönsiirtoaineen avulla. Tämä lämmönsiirtoaine on 
vesi tai vesi-glykoli-seos. Keskuslämmitys on Suomessa hyvin yleinen 
helppohoitoisuutensa ja luotettavuutensa vuoksi. (2, s. 119.) 
Vesikiertoinen keskuslämmitys voidaan jakaa kolmeen osaan: lämmönlähde, 
lämmönsiirtoverkosto ja lämmönluovuttimet. Kiinteistöissä tällainen yhteinen 
lämmönlähde sijaitsee lämmönjakokeskuksessa (LJK). Lämmönsiirtoverkosto 
koostuu lämmönlähteen ja lämmönluovuttimien välisestä putkistosta. Putken 
materiaalina on yleensä teräs, mutta nykyään on käytössä myös kupari- ja 
muoviputkia. Putkiston tärkeitä osia ovat erilaiset varusteet, kuten sulku- ja 
säätöventtiilit, lämpömittarit, suodattimet, yksisuuntaventtiilit ym. laitteet. (2, s. 
119.) 
Lämpö voidaan ottaa kaukolämpöverkostosta, lämmittää sähköllä tai tuottaa 
polttoaineita esimerkiksi öljyä polttamalla. Kaukolämmön tapauksessa 
kaukolämpöputket johdetaan LJK:een, jossa lämmönsiirtimen (lämmönvaihdin) 
kautta tapahtuu lämmön siirtyminen keskuslämmitysverkoston veteen. 
Kiinteistön keskuslämmityksen vesi ei siis pääse sekoittumaan kaukolämmön 
veden kanssa. Lämmönsiirtimen lämpöpinnan materiaalina voidaan käyttää 
kaikkia teräslaatuja, mutta ei kuparia. Yleisimmin käytettyjä 
lämmönsiirrintyyppejä ovat kierukkaputkilämmönsiirrin ja levylämmönsiirrin, 
joista levylämmönsiirrin on huomattavasti suositumpi. (2, s. 276–277.) 
Keskuslämmitysverkostossa kiertävästä vedestä lämpö siirtyy 
lämmönluovuttimien kautta huoneilmaan. Lämmönluovuttimia on rakenteeltaan 
monenlaisia, mutta yleisin tyyppi on patteri ja se sijoitetaan yleensä ikkunan 
alle. Lämmönluovuttimien koolla voi vaikuttaa huoneilmaan siirtyvän lämmön 
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määrään ja siirtymisnopeuteen. Perusideana on kasvattaa lämmönsiirtopinnan 
pinta-alaa, jolloin saadaan aikaan haluttu lämmönsiirtyminen. (2, s.119.) 
Kiertovesipumpun avulla hoidetaan veden virtaus putkistossa. Veden 
lämpötilaeroista aiheutuu myös sen tiheydessä eroja, jotka saavat aikaan 
kiertovoiman. Tällaista painovoimaan perustuvaa luonnonkiertoista järjestelmää 
käytettiin ennen kiertovesipumppujen yleistymistä. (2, s. 119.) 
Ilmanvaihto 
Asuinrakennusten ilmanvaihtona on pitkään ollut painovoimainen 
ilmanvaihtojärjestelmä. Sen ideana on lämpötilaeroista syntyneet tiheyserot 
ulko- ja sisäilman välillä sekä tuulen vaikutus. (4, s. 209.) 
Koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä on yleinen asuinkerrostaloissa ja 
nykyisin myös rivi- ja omakotitaloissa. (4, s. 207.) 
Ilmanvaihdon tarkoituksena on huolehtia sisäilman laadusta ja pitää se 
mahdollisimman hyvänä. Tämä tapahtuu poistamalla ilmasta epäpuhtauksia ja 
kosteutta sekä tuomalla huoneisiin puhdasta, sopivan lämmintä ilmaa. 
Epäpuhtautta ja kosteutta aiheuttavat muun muassa huoneissa olevat ihmiset ja 
koneet sekä rakenteista irtoavat tai rakenteiden läpi tulevat hiukkaset ja kaasut. 
Joissakin tiloissa ilmankosteutta pidetään tasaisena kostuttamalla tuloilmaa. 
Joskus ilmastointilaitteet hoitavat huoneiden lämmityksen tai jäähdytyksen. (3, 
s. 104.) 
IV-kone 
Opinnäyteyössä kiinteistön ilmanvaihto hoidetaan ilmanvaihtojärjestelmällä, 
joka on toteutettu keskusilmastointikoneella. Seuraavassa käydään läpi tällaista 
järjestelmää. 
Keskeisimmän kohteen kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmässä muodostaa IV-
kone, jonka tehtävänä on käsitellä ilma haluttuun olotilaan. Se on yleensä 
kompakti paketti, jossa on päällekkäin rakennettu tulo- ja poistopuoli. 
Keskeisimpiä osia ovat virtaussuunnasta lukien ulkoilmapelti, sekoitusosa, 
suodatin, LTO-patteri, esilämmityspatteri, kostutusosa, jäähdytyspatteri, 
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lämmityspatteri, puhallin, äänenvaimennin sekä kanavisto. IV-kone sijoitetaan 
kiinteistössä IV-konehuoneeseen, joka on usein verraten iso tila. (4, s. 237.) 
IV-koneelta alkavat tuloilmastointikanavat, jotka johtavat kiinteistön eri osiin. 
Poistoilmakanavat on taasen johdettu takaisin IV-koneelle, josta poistopuhallin 
puhaltaa kierrätetyn ilman ulkoilmaan. 
Tulo- ja poistopuolella on kummallakin omat puhaltimensa. Yleisesti käytetään 
merkintöjä TF ja PF. TF on tuloilmapuhallin ja PF on poistoilmapuhallin. Usein 
puhaltimet ovat taajuusmuuttajaohjattuja, mutta ne voivat olla tilanteen mukaan 
myös 1- tai 2-nopeuspuhaltimia. (3, s. 104.) 
LTO-järjestelmä on yleisesti käytössä IV-koneissa. Periaatteena on, että 
poistoilmasta otetaan lämpöä talteen ja siirretään se tuloilmaan. Tämä on 
järkevää, sillä muutoin lämpöä menisi valtavasti hukkaan. Jos käytetty ilma 
johdetaan suoraan tuloilmaan, siirtyvät mukana myös kosteus ja epäpuhtaudet. 
Tähän on ratkaisu, sillä on kehitetty menetelmiä, joissa vain poistoilman lämpö 
siirretään tuloilmaan. LTO-tyyppejä on useita erilaisia. Näitä ovat esimerkiksi 
levylämmönsiirrin sekä nestekiertoinen ja pyörivä LTO. (5, s. 65, 67.) 
Keskustyyppisessä IV-koneessa on usein 2 lämmityspatteria. Ensimmäinen 
patteri on esilämmityspatteri ja sen tehtävä on pääasiallisesti lämmittää 
tuloilmaa. Toinen patteri on jälkilämmityspatteri ja sen tehtävänä on säädellä 
tuloilman lämpötilaa. Valmistusmateriaalina on yleensä kupariputki, johon on 
liitetty alumiinilamelleja. Lämmönsiirtopinnan suurentaminen ilmavirtauksen 
puolella ripojen avulla on välttämätöntä, koska lämmönsiirtymiskerroin patterista 
ilmaan on paljon pienempi kuin veteen. (4, s. 240.) 
Jäähdytyspatterin avulla tuloilmaa voidaan tarpeen tullen jäähdyttää. Se on 
rakenteeltaan samankaltainen kuin lämmityspatteri. Putket ovat yleensä kuparia 
ja lamellit alumiinia tai kuparia. Koska lämpötilaero jäähdytyksessä on pienempi 
jäähdytyspatterin ja ilman välillä, on jäähdytyspatterin oltava virtaussuunnassa 
isompi kuin lämmityspatterin. Pinta-alan kasvu tehostaa jäähdytystä. Ilma 
voidaan jäähdyttää patterilla joko käyttäen jäähdytettyä vettä tai patterissa 
höyrystyvää kylmäainetta (suorahöyrystyspatterit). (4, s. 243.) 
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IV-koneessa on myös säätö- ja sulkupeltejä. Erityisesti ulkoilmapellin tulee olla 
tiivis. Peltejä on tulo- ja poistoilmakanavassa ja kanavien välillä; varsinkin 
LTO:ssa voi olla kanavia yhdistävä säätöpelti. Pellit voivat olla auki-kiinni-
tyyppisiä tai tiettyyn asentoon säädettäviä. Tämä riippuu peltimoottorista. (4, s. 
239.) 
IV-koneessa voi olla myös ilmankostutin. Käytössä on yleensä kolmea tyyppiä: 
sumutinkostutin, haihdutuskostutin ja höyrykostutin. Opinnäytetyön 
asennuskohteeseen asennetussa IV-koneessa ei ollut ilmankostutinta. (4, s. 
242–243.) 
Jäähdytys 
Kiinteistön sisälämpötilat voivat kohota liian suuriksi, jolloin tarvitaan 
jäähdytystä. Huoneisiin tulevaa ilmaa voidaan jäähdyttää IV-koneen 
tuloilmakanavassa olevalla jäähdytyspatterilla. (5, s. 62.) 
Jäähdytyspatterissa oleva kylmyys tuotetaan jäähdyttämällä siinä kiertävää 
vesi-glykoli-seosta. Patterissa voi myös suoraan kiertää kylmäaine, jolloin 
kyseessä on niin sanottu suorahöyrystinpatteri. Patterin läpi virtaava ilma 
jäähtyy. (5, s. 62.) 
Jäähdytyksen hoitaa erillinen vedenjäähdytinkone (VJK). 
Vedenjäähdytinkoneen toiminta on normaali kylmälaitteen toimintaprosessi. 
Prosessia kutsutaan myös kompressorijäähdytykseksi. 
Kompressorijäähdytyksessä käytetään hyväksi suljettua kylmäaineen 
kiertoprosessia. VJK:een putkistossa kiertävä kylmäaine vuoroin höyrystyy 
sitoen lämpöä ja vuoroin lauhtuu luovuttaen lämpöä. Höyrystyminen tapahtuu 
höyrystimessä ja lauhtuminen lauhduttimessa. Näiden välillä on kompressori, 
jolla kylmäaineen paine korotetaan ennen lauhtumista. Ennen höyrystintä paine 
alennetaan paisuntaventtiilissä. Paineen alentuessa kylmäaine höyrystyy ja 
höyrystyessään se sitoo lämpöä. Lauhduttimessa paine on kasvanut, jolloin 
kylmäaine muuttuu nesteeksi ja luovuttaa lämpöä. Höyrystin siirtää VJK:ssa 
lämmön jäähdytyspatterissa kiertävästä vedestä kylmäaineeseen. Lauhdutin on 
sijoitettu ulkoilmaan. Lauhduttimessa lämpö siirtyy ulkoilmaan ja puhaltimet 
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tehostavat ilman virtausta. Prosessissa käytetään hyväksi fysiikan peruslakia, 
jonka mukaan lämpö siirtyy aina kuumemmasta kylmempään päin. (4, s. 308.) 
2.3 Fläkt Woods Econet -ilmanvaihtokone 
Opinnäytetyön asennuskohteessa on Fläkt Woods ECONET IV-kone, joten 
seuraavassa on esitelty sen pääpiirteet ja ominaisuudet. 
”ECONET -energiajärjestelmä on Fläkt Woods Oy:n EU / EQ -konesarjan 
toimintoyksikkö, jossa kaikki ilmankäsittelytoiminnot (lämmöntalteenotto, 
lämmitys, kylmäntalteenotto, jäähdytys) on integroitu yhteen nestepiiriin.” (9.) 
ECONET -energiajärjestelmä liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään. 
Toimintojen integroinnilla saavutetaan korkea hyötysuhde (60–75 %). Itse kone 
on myös fyysisesti pienempi, samoin painehäviöt. (7.) 
ECONET koostuu kolmesta eri yksiköstä: ilmanvaihtokone (kuva 1), 
nestesiirrinyksikkö (kuva 2) ja pumppuryhmä (kuva 3).  
 
KUVA 1. Fläkt Woods ECONET -ilmanvaihtokone (8) 
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KUVA 2. ECONET -järjestelmän nestesiirrinyksikkö (8) 
 
KUVA 3. ECONET -järjestelmän pumppuryhmä (8) 
Lämmitys 
Lämmitysjärjestelmän lämpötilan mitoitusväli on perinteisesti 40–70 ºC. 
ECONETin lämmityspatterissa voidaan käyttää lämmintä vettä, jonka lämpötila 
on 30–40 ºC. Tämä mahdollistaa sen, että lämmönlähteenä voidaan käyttää 
vaihtoehtoisia energianlähteitä esimerkiksi kaukolämmön paluuvettä tai 
lämpöpatterijärjestelmän paluuvettä. Kuvassa 2 näkyy ECONETin 
lämmönsiirrinyksikkö. (8.)  
Jäähdytys 
ECONET kykenee jäähdyttämään perinteisiä järjestelmiä pienemmillä 
jäähdytysveden lämpötiloilla. Jäähdytyspatterin menoveden lämpötilaksi sopii 
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esimerkiksi 9–12 ºC, kun puolestaan paluuveden lämpötila voi olla jopa 18–22 
ºC. Kylmäkonetta käyttämällä nousee jäähdytyskerroin (COP) paremman 
toimintapisteen seurauksena. ECONET on varustettu jäähdytysvalmiudella, 
joten se voidaan jälkikäteen täydentää jäähdytyksellä ilman IV-koneeseen 
tarvittavia muutoksia. (8.) 
2.4 Rakennusautomaatiojärjestelmän hierarkkinen rakenne 
Rakennusautomaatiojärjestelmät rakentuvat yleensä neljästä eri tasosta. Nämä 
tasot ovat valvomotaso, alakeskustaso, kenttälaitetaso ja väyläratkaisut. 
Valvomotaso on järjestelmän operointia varten. Alakeskustasolla toteutetaan 
prosessin säätö-, ohjaus- ja valvontatoimintoja. Kenttälaitetasolla sijaitsevat 
mittausanturit ja toimilaitteet. Väyläratkaisut-tasolla ovat alakeskuksia yhdistävät 
tiedonsiirtoväylät. (6, s. 89.) 
Niin sanottu hallintajärjestelmätaso voi olla käytössä laajoissa järjestelmissä. Se 
toimii ylimpänä tasona ja sen tehtävänä on toimia linkkinä muihin 
tietojärjestelmiin. Myös alakeskustason alapuolella voi olla vielä 
vyöhykesäädintaso. Se tulee kysymykseen silloin, kun yksittäisiä säätö- ja 
ohjauspiirejä on paljon ja ne sijaitsevat hajallaan kiinteistössä. (6, s. 89.) 
Vähänkään suuremmissa kiinteistöissä on useampi VAK ja ne ovat hajallaan eri 
puolilla rakennusta. Niiden ja valvomon välille tarvitaan tiedonsiirtoyhteys. Tästä 
yhteydestä käytetään montaa eri nimitystä: runkoväylä, alakeskusväylä, 
alakeskussilmukka jne. Tämän väylän kautta siirtyvät erilaiset hälytys-, mittaus-, 
ohjaus- ja säätöinformaatiot valvomon ja alakeskusten välillä. Alakeskukset 
vaihtavat itsenäisesti tätä informaatiota keskenään. Varsinaisen valvomon 
tehtävänä on toimia vain käyttöliittymänä kentän ja alakeskusten välillä. (6, s. 
89.) 
Järjestelmän fyysisestä rakenteesta ei voi päätellä, kuinka toiminnot on 
hajautettu alakeskusten ja valvomon välille, vaan kokonaisuuden 
hahmottaminen vaatii ohjelmistoarkkitehtuurin tarkastelua. Alakeskustasolla 
tapahtuvat yleensä prosessin ohjaukseen liittyvät toiminnot. Valvomotasolla 
tapahtuu etupäässä järjestelmän operointi sekä tiedon jatkojalostus ja 
raportointi. (6, s. 91.) 
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Toimintojen hajauttamisella pyritään järjestelmän toimintavarmuuden 
kasvamiseen. Esimerkiksi valvomon vikaantuessa prosessi ei ole riippuvainen 
valvomosta ja toiminta ei lamaannu. Alakeskusyksiköistä käytetään usein myös 
nimitystä prosessiasema tai solmu. (6, s. 91.) 
Atk-verkkojen kehitys ja tietokoneiden hinnan edullisuus nykypäivänä on 
madaltanut kynnystä hankkia valvomo. Samoin intranet- ja internetverkkojen 
lisääntyminen on tuonut käyttöön selainkäyttöiset valvomo- ja etäohjelmistot. (6, 
s. 91.) 
2.5 I/O-pisteet 
Kenttälaitteet liitetään alakeskuksen prosessiaseman tulo- ja lähtöliitäntöihin. 
Selvennykseksi voidaan puhua niin kutsutuista fyysisistä I/O-liityntäpisteistä 
erotuksena ohjelmallisista pisteistä. (6, s. 97.) 
DI-pisteet 
Lyhenne DI tulee sanoista Digital Input ja voidaan suomentaa digitaalinen tulo. 
Käytetään erilaisten kosketintietoon perustuvien hälytyksien ja tilatietojen 
liittämiseen alakeskukseen ja nimenomaan prosessiasemaan. Vaikkapa 
pumpun tai moottorin tilatieto on hyvä esimerkki DI-pistetyypistä. (6, s. 97–98.) 
Valvontasilmukoiden jännitetaso on yleensä 24 V ja korkeintaan 30 V, riippuen 
laitteistosta. Kenttälaitteen kosketin on tyypiltään joko avautuva tai sulkeutuva. 
Termejä ”normally open” (NO) ja ”normally closed” (NC) käytetään kuvaamaan 
koskettimen tilaa lepotilassa. (6, s. 97–98.) 
AI-pisteet 
Erilaiset mittausanturit liitetään alakeskuksen prosessiaseman analogisiin 
tulopisteisiin. Lämpötilamittauksen tapauksessa anturien mittaussignaalit ovat 
yleensä joko NTC- tai PTC-tyyppisiä vastusarvoja. Muut anturit, kuten paineet, 
pitoisuudet yms. käyttävät mittausviestinä 0–10 VDC. Viestit skaalataan 
alakeskuksissa halutun alueen mukaan vastaamaan anturin teknisiä arvoja ja 
tämä tapahtuu ohjelmallisesti. Anturien lähettimissä on yleensä liitännät sekä 
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mA-, että VDC-viestiä varten. Rakennusautomaatiossa on vakiintunut käyttöön 
juuri 0–10 VDC-viestityyppi. (6, s. 98.) 
DO-pisteet 
Prosessiaseman digitaalisilla (binäärisillä) lähdöillä toteutetaan erilaiset on/off-
tyyppiset toiminnot. Tällaisia toimintoja ovat erilaiset ohjaukset, kuten vaikkapa 
valojen tai pumppujen päälleohjaukset. Ohjaukset tapahtuvat yleensä välireleen 
avulla, jonka kautta voidaan ohjata joko 24 VDC- tai 230 VAC -jännitteitä. (6, s. 
99.) 
AO-pisteet 
Analogisilla lähdöillä ohjataan toimilaitteita, kuten venttiili- ja peltimoottoreita 
oikeaan asentoon. Prosessiasema laskee sopivan ohjausarvon, joka 
muunnetaan analogiseksi 0–10 VDC-viestiksi. Virtaviestilähtöjä käytetään 
rakennusautomaatiossa harvemmin. (6, s. 99.) 
Pulssilaskentapisteet 
Pulssilaskentapisteet ovat tulopisteitä. Ne liittyvät lähinnä kulutusmittareiden, 
kuten vesi-, energia- ja sähkömittareiden liittämiseen alakeskukseen. 
Kulutusmittarin kosketinlähtö antaa sykäyksen aina tiettyä kulutusmäärää 
kohden. Prosessiasemassa pulssit summataan muistiin ja skaalataan, jolloin 
saadaan todellisia kulutuslukemia. (6, s. 99.) 
Ohjelmalliset pisteet 
Rakennusautomaatiossa voi olla myös ”ohjelmallisia pisteitä” erotuksena 
fyysisistä pisteistä. Monet hälytykset ovat juuri tällä tavalla ohjelmallisesti 
toteutettuja. Hälytystieto ei tule laitteelta fyysisen pisteen (esimerkiksi DI-
pisteen) kautta, vaan hälytys toteutetaan ohjelmallisesti esimerkiksi anturin ylä- 
ja alarajatietojen perusteella. Säätökaavioissa fyysisten pisteiden I/O-liitännät 
rakennusautomaatioon on kuvattu kaavion yläreunassa mustilla salmiakin 
muotoisilla symboleilla ja ohjelmalliset valkoisilla.  
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2.6 Erillispisteet 
Rakennusautomaatiolla hoidetaan kiinteistössä muutakin kuin pelkkä LVI-
prosessien automatiikka. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset ohjaukset, 
tilatiedot, mittaukset ja hälytykset. Näitä ovat esimerkiksi ulkovalojen, saunan 
kiukaan ja ulko-ovien lukituksen ohjaukset. Ohjauksissa käytetään usein 
aikaohjelmia, joiden avulla ohjaukset voidaan tehdä järjestelmään kellonajan ja 
päivämäärän mukaan. Mittauksia voivat olla vaikkapa eri tilojen lämpötilatiedot. 
2.7 Energiamittaukset 
Sähköenergian ja kaukolämmöstä otettavan lämpöenergian määrää voidaan 
myös mitata. Tiedot voidaan määrittää tallentuvaksi 
rakennusautomaationjärjestelmään ja tulokset voidaan lukea valvomopäätteeltä 
esimerkiksi erilaisina trendikuvaajina. Lämpöenergian laskeminen perustuu 
veden tilavuusvirran sekä meno- ja paluuveden lämpötilaeron tietämiseen. (3, s. 
31, 33.) 
2.8 Alakeskusrakenne 
Alekeskusten hard ware -rakennevaihtoehtoja on useita. Tässä luvussa on 
esitelty tyypillisimmät rakenteet. 
Hajautettu ”alakeskus” 
Nimitys ”alakeskus” johtaa tässä tapauksessa hieman harhaan, sillä tässä 
rakenteessa alakeskuksen toiminnot on nimensä mukaisesti hajautettu 
moduuleihin, jotka kommunikoivat väylän kautta suoraan toistensa kanssa. 
Tämän avulla säädöt voivat olla omassa yksikössään ja ohjaukset omassaan. 
Näin yksiköt voidaan sijoittaa kaapelointia silmällä pitäen mahdollisimman 
lähelle järjestelmää. Esimerkiksi säädöt laitteiston viereen ja I/O-yksiköt 






Tässä alakeskustyypissä on erityyppisiä I/O-pisteitä varten omat 
toimintakorttinsa tai moduulinsa. Ne liitetään toisiinsa ja prosessorikorttiin 
alakeskuksen sisäisen tiedonsiirtoväylän avulla. Yhtä prosessorimoduulia 
kohden I/O-määrä on enintään yleensä 120–160 kpl. (6, s. 100.) 
Kiinteäpistemääräinen alakeskus 
Tyypillisessä kiinteäpistemääräisessä alakeskuksessa on nimensä mukaisesti 
kiinteä määrä I/O-pisteitä. Muutoin alakeskuksen prosessiaseman rakenne on 
normaali käsittäen yhden elektroniikkakortin, virtalähteen, prosessorin jne. 
Erona on se, että I/O-kanavan tyyppiä voidaan vapaasti muuttaa miksi I/O-
pistetyypiksi halutaan. (6, s. 100.) 
Paikallisnäytöt 
Yleensä alakeskuksia voidaan operoida paikan päältä erilaisilla 
paikallisnäytöillä. Nämä voivat olla hyvin yksinkertaisia muutaman rivin 
nestekidenäyttöjä yksinkertaisine ominaisuuksineen. Nykyään on myös hyvin 
yleistä asentaa alakeskuksen yhteyteen esimerkiksi litteä kosketusnäytöllinen 
PC, jolla voidaan suorittaa samat toiminnot kuin valvomosta käsin. Tämä tulee 
kysymykseen esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa valvomon ja prosessin 
välimatka on pitkä. (6, s. 101.) 
Alakeskuslaitekaapit 
Alakeskuslaitekaapista puhuttaessa voidaan puhua yleisesti myös valvonta-
alakeskuksesta (VAK). Se on yleensä sijoitettu lähelle prosessia kaapeloinnin 
minimoimiseksi, sillä kenttälaitteiden kaapelointi johdetaan alakeskukseen. VAK 
sisältää normaalit alakeskuslaitteet, esimerkiksi prosessiaseman ja muut 
prosessin ohjaamiseen tarvittavat laitteet. Alakeskuksessa heikko- ja 
vahvavirtapuoli kuljetetaan erillisiä kaapelikouruja myöten. Kenttä- ja 
alakeskuslaitteille on usein 24 VAC -muuntaja. Yleensä löytyy myös 230 VAC -
pistorasia atk-laitteille. (6, s. 101.) 
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2.9 Tiedonsiirto- ja kaapelointiratkaisut 
Seuraavassa esitellään rakennusautomaatiossa yleisesti käytettyjä tiedonsiirto- 
ja kaapelointiratkaisuja. 
Kenttälaitteiden kaapelointi 
Järjestelmissä on suuria eroja, joten myös tarvittava kaapelointi voi vaihdella. 
Tämä johtuu muun muassa mittausperiaatteesta, toimilaitteiden 
toimintaperiaatteesta ja toimilaitteen käyttöjännitteestä. Kaapelivalinnoissa on 
syytä seurata järjestelmätoimittajan ohjeita. (6, s. 109.) 
Anturien (esim. lämpötila-anturi) ja mittauslähettimien (esim. painelähetin) 
kaapelina käytetään suojattua kaapelia esimerkiksi NOMAK n x 2 x 0,5 + 0,5 tai 
KLMA n x 0,8 + 0,8. Myös indikoinnit ja hälytykset voidaan toteuttaa edellä 
mainituilla kaapelointiratkaisuilla. (6, s. 109.) 
Toimilaitteiden, joiden käyttöjännite on 24 VDC, käytetään suojattua kaapelia 
esimerkiksi NOMAK n x 2 x 0,5 + 0,5 tai KLMA n x 0,8 + 0,8. (6, s. 109.) 
230 VAC -ohjauksiin käytetään suojattua kaapelia, esimerkiksi MMJ/MMO n x 
1,5. (6, s. 109.) 
Alakeskusväylien kaapelointi 
Valmistajakohtaisesti on olemassa monia alakeskusten väliseen tiedonsiirtoon 
olevia ratkaisuja, mutta yleisimmät sähköiset liitäntästandardit ovat RS 422 ja 
RS 485. Monet toimittajat käyttävät LON-tekniikkaan soveltuvia laitteita, jolloin 
väyläratkaisu on standardi. Kaapelina käytetään LONAK 2 x 1,3 tai LONAK 2 x 
2 x 0,8 + 0,8. Vanhemmat kaapelityypit ovat yleensä NOMAK tai JAMAK. Ilman 
lisälaitteita alakeskusväylän maksimipituus rajoittuu muutamasta sadasta 
metristä jopa noin kilometriin. Alakeskusväylän tiedonsiirtonopeudet ja 
topologinen rakenne vaihtelevat valmistajan mukaan. (6, s. 110.) 
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3 LAITTEET JA OHJELMISTO 
Tässä luvussa esitellään ja käydään läpi opinnäytetyössä asennettuja 
laitteistoja sekä perehdytään valvomosovellukseen. 
Opinnäytetyössä käytetty rakennusautomaatiojärjestelmä jakautuu 
hierarkialtaan kuvan 4 mukaiseen jakoon. Kentän tasolla ovat kenttälaitteet, 
joista jokaisesta lähtee oma kaapelinsa prosessiasemalle. VAK:ssa sijaitsevat 
esimerkiksi prosessiasema ja verkkoasema. Prosessiasemana (ohjelmoitavana 
logiikkana) toimii UIO 032 -universaalisäädin ja verkkoasemana CWS. 
Valvomossa on PC, jonka valvomo-ohjelman (Pyramid) avulla voidaan tarkkailla 
ja säätää prosessia. Suunnittelu- ja valvomo-ohjelmistona toimivat erilaiset 
Citect-sovellukset. 
 
KUVA 4. Rakennusautomaatiojärjestelmän rakenne 
3.1 VAK 
Valvonta-alakeskus eli VAK sisältää kaiken ”älyn” mitä kyseisessä 
rakennusautomaatioprojektissa käytettiin. 
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VAK:n muuntajalle on vedetty 230 VAC. Muuntajalta lähtee edelleen 24 VAC, 
jota yleensä suurin osa VAK:n laitteistakin käyttävät. Sama 24 VAC johdetaan 
myös kenttälaitteille, jos ne sitä tarvitsevat. Tästä esimerkkinä toimilaitteet, 
kuten venttiilimoottorit ja peltimoottorit. Jokainen VAK:n laite on sulakkeen 
takana, jolloin jännitteenvaihtelun ja oikosulkujen johdosta tapahtuvia 
laiterikkoja ei pitäisi päästä syntymään. VAK:ssa on myös vikavirtasuojan 
takana oleva atk-laitteille tarkoitettu pistorasia. Suurin osa VAK:n laitteista on 
kiinnitetty sen sisällä olevaan DIN-kiskoon. VAK:ssa kulkevat kaapelit 
sijoitetaan kaapelikouruihin, jolloin saavutetaan siisti lopputulos. Seuraavassa 
on läpikäytynä VAK:n sisältämiä laitteita. 
UIO 032 -universaalisäädin 
Ukko-Pekan projektissa käytettiin kahta UIO 032 -universaalisäädintä (kuva 5), 
sillä I/O-pisteitä oli runsaasti ja ne eivät olisi yhdelle universaalisäätimelle 
mahtuneet. Arkikielessä voitaisiin UIO 032 -universaalisäätimen sijasta puhua 
rakennusautomaatiokäyttöön suunnitellusta ohjelmoitavasta logiikasta. Laite on 
kotimainen ja erityisesti rakennusautomaatiosovelluksiin suunniteltu. Tulo- ja 
lähtökortteja on 4 kpl ja jokaisella kortilla on 8 kpl tuloja tai lähtöjä. Jokaisen 
kanavan tyyppi voidaan määrittää kortilla olevilla oikosulkupalikoilla (pyykeli, 
jumpperi). Näin voidaan kukin kanava muuttaa tuloksi tai lähdöksi, analogiseksi 
tai digitaaliseksi (AI, AO, DO tai DI). Tästä tulee nimi universaalisäädin, koska 
kanavat voidaan muuttaa miksi tyypiksi halutaan. UIO 032:lle mahtuu 80 kpl 
logiikkarivejä, 8 kpl aikaohjelmia, 80 kpl hälytyksiä ja 8 kpl säätimiä. Voidaan 
valita virta- tai jänniteviesti (0–20,5 mA tai 0–10 V). Yleensä 
rakennusautomaatioasennuksissa käytetään jänniteviestiä ja niin käytettiin 
myös kyseisessä Ukko-Pekan projektissakin. (10.) 
 23 
 
KUVA 5. UIO 032 -universaalisäädin (10) 
Normaalin UIO 032:ssa olevien tulo- ja lähtökanavien lisäksi jokaista korttia 
kohden voidaan liittää vielä MRE -releohjauspakka, jonka kautta hoidetaan 
releohjaukset. Jokaiseen UIO 032:een voidaan kytkeä enimmillään 4 MRE -
relepakkaa, jossa jokaisessa on 4 kpl releellä ohjattavaa lähtöä. 
Prosessisaseman ja MRE:n tiedonsiirto tapahtuu ethernet-kaapelilla (RJ-45). 
Kestää myös 230V jännitteen releen kautta ja voidaan käyttää joko NO- tai NC-
tyyppisenä. Tämä tyyppi voidaan valita relepakassa olevalla valintavivulla. (10.) 
CWS (Computec Web Station) 
CWS toimii verkkoasemana ja se sijoittuu valvomon ja prosessiasemien väliin 
(kuva 4). Se on hajautettu webserver ja säätökeskus. Voisi ajatella, että se on 
eräänlainen reititin UIO 032 -universaalisäätimien ja valvomon välillä. Yhteys 
valvomosta tuodaan tähän laitteeseen RJ-45-liittimen kautta. Kaapelointi 
prosessiasemaan hoidetaan esimerkiksi JAMAK-kaapelin sisältämillä 
parijohtimilla ja tiedonsiirto tapahtuu modbus-väylän kautta. (21.) 
CWS ja UIO 032 yhdessä muodostavat ratkaisun hajautetun säätöjärjestelmän 
toteuttamiseen. Valvomosovellus on yhteydessä CWS:iin ja CWS keskustelee 
prosessiaseman (UIO 032) kanssa. (21.) 
CWS:iin voidaan myös ottaa yhteys web-selaimella. Tämä web-käyttöliittymä on 
tarkoitettu keskuksen parametrien, keskukseen liitettyjen laitteiden ja keskuksen 
laitteista keräämän tiedon hallintaan. (21.) 
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Jäätymisvaaratermostaatti JVS 24 
Ukko-Pekan asennuskohteeseen tuli myös jäätymisvaaratermostaatti (kuva 6). 
Se valvoo ja tarvittaessa säätää IV-koneen tuloilmapatterin (lämmityspatteri) 
veden lämpötilaa. Tarkoituksena on estää tuloilmapatterin jäätyminen. Jos 
lämpötila alittaa asetetun hälytyspisteen, pysähtyy IV-kone ja tapahtuu hälytys. 
Hälytys kuitataan kuittauspainikkeella. (18.) 
 
KUVA 6. JVS 24 jäätymisvaaratermostaatti (18) 
3.2 Kenttälaitteet 
Opinnäytetyössä käytetyt kenttälaitteet tilattiin Belimo Finland Oy:ltä ja Produal 
Oy:ltä. Belimolta tilattiin venttiilit, venttiilimoottorit ja peltimoottorit. Produalilta 
tilattiin yleisesti kaikki anturit ja lähettimet. Venttiili- ja peltimoottorien 
käyttöjännitteenä oli 24 VAC. 
Anturit 
Anturit ja lähettimet tilattiin Produalilta. Esimerkkinä ilmanvaihtokanavaan 
asennettavasta lämpötila-anturista on Produal TEK NTC 10 (kuva 7). 




KUVA 7. Produal TEK NTC 10 lämpötila-anturi (11) 
Peltimoottorit 
Peltimoottorit hankittiin Belimolta, esimerkiksi Belimon peltimoottori SF24A 
(kuva 8). Kyseinen toimilaite on jousipalautteinen, eli virran katketessa jousi 
ajaa pellin kiinni. Kyseinen malli on 24 voltin vaihtojännitteellä toimiva ON-OFF-
malli, eli säädöllä on vain 2 asentoa (auki tai kiinni). Saatavilla on myös 
säätöviestillä tiettyyn asentoon säädettäviä malleja. Peltimoottorin toimisuunta 
voidaan valita. (12.) 
 
 
KUVA 8. Belimo SF24A peltimoottori (12) 
Venttiilit 
Venttiilit tilattiin Belimolta. Kuvassa 9 on asennuksessakin käytetty Belimon 2-tie 




KUVA 9. Belimo R-213 2-tie palloventtiili (13) 
Venttiilimoottorit 
Venttiilimoottorit tilattiin myös Belimolta. Kuvassa 10 näkyy Belimon 
venttiilimottori HRYD24-SR. Kyseinen tuote sopii palloventtiiliin. Kyseessä on 
24 VAC käyttöjännitteellä toimiva venttiilimoottori. Säädettävä. Ohjaus tapahtuu 
0–10 V:n tai 4–20 mA:n säätöviestillä. (14.) 
 
 
KUVA 10. Belimon venttiilimoottori HRYD24-SR asennettuna venttiiliin (14) 
3.3 Valvomo- ja ohjelmointisovellukset 





Citect on maailman johtavia valvomo- ja tuotannonohjausjärjestelmien 
kehittäjiä. Se on perustettu Australiassa vuonna 1973. Citect -tuotteita on 
toimitettu lukuisille eri teollisuusaloille ympäri maailmaa. (15.) 
Citect SCADAan pohjautuvilla suunnitteluohjelmilla tehtiin muun muassa UIO 
032:lle ohjelmat ja piirrettiin grafiikkakuvat (käyttöliittymä). SCADA tulee 
sanoista Supervisory Control And Data Acquisition. Vapaasti suomennettuna se 
tarkoittaa valvontaa ja tiedon keruuta. (15.) 
Citect Explorer 
Citect Explorerin avulla voidaan hallita koneella olevia projekteja. Pystytään 
myös luomaan ja muokkaamaan projekteja. Periaate on, että projektit on 
jaoteltu pääprojekteihin esimerkiksi kaupungin mukaan, joiden alta löytyvät 
sitten yksittäiset projektit. Kuvassa 11 on kuva ohjelmasta. Siinä näkyvät 
kansioina YIT_OULU_PAA -projektin alla olevat yksittäiset projektit.  
 
KUVA 11. Citect Explorer 
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Citect Graphics Builder 
Graphics Builder -sovelluksella tehdään valvomokuvat valvomosovellukseen. 
Opinnäytetyössä Graphics Builderilla piirrettiin Ukko-Pekan 
rakennusautomaatiojärjestelmän grafiikat eli käyttöliittymä. Käyttöliittymän 
ensimmäinen grafiikkakuva on aloituskuva (menu), jossa on kohteen nimi ja 
painikkeet eri kuviin. IV-koneelle tuli oma kuvansa, niin myös tuloilmakoneille ja 
poistopuhaltimille. Myös erillispisteet sijoitettiin omaan kuvaansa. Piirretyt Ukko-
Pekan grafiikkakuvat näkyvät liitteissä 1–6. 
UIO Tool Pack 
UIO Tool Pack -työkalulla (kuva 12) suoritetaan muun muassa UIO 032:n 
ohjelmointi. Sillä päästään esimerkiksi muokkaamaan logiikkaohjelmia, 
säätimiä, aikaohjelmia, hälytyksiä ja I/O-kalibrointia. UIO Tool Pack -ikkunaan 
pääsee käsiksi käynnistämällä sen Citect Explorerin run -toiminnolla. (19, s. 16–
17.) 
 
KUVA 12. UIO Tool Pack  
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Valvomosovellus 
Opinnäytetyön kohteessa valvomosovelluksena toimii YIT Pyramid -valvomo. 
Se on Citect SCADA -alustalle kehitetty valvomo-ohjelmisto, joka on räätälöity 
YIT:n rakennusautomaatiokäyttöön. Valvomosovelluksen ulkoasu on juuri 
liitteiden 1–6 näköinen. (23.) 
Valvomosovellus tukee monia erilaisia IP-verkkoja: kiinteitä paikallisia, 
langattomia paikallisia ja alueellisia. Näistä esimerkkinä GPRS ja 3G. Samoin 
se tukee yleisimpiä teollisuuden standardien mukaisia protokollia, kuten 
Profibus, BACNET, Modbus ja OPC. (23.) 
Valvomosovelluksen käyttöliittymä on selkeä ja helppokäyttöinen. Kaikissa 
valvomokuvissa on sama graafinen ulkoasu. Sovelluksen raportointi tukee 
Microsoft Officen Excel -ohjelmaa. (23.) 
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4 SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS VAIHEITTAIN 
Tässä luvussa esitellään opinnäytetyön suunnitteluprosessin etenemistä vaihe 
vaiheelta. 
4.1 Projektin aloitus 
Opinnäytetyön aiheen saadessani oli projektia jo hieman aloitettu: I/O-pisteet ja 
tarvittavat kenttälaitteet laskettu LVI-suunnitelmasta, tehty CAD-piirros VAK:sta 
sekä VAK ja kenttälaitteet tilattu. Myös prosessiaseman tyypiksi oli valittu UIO 
032 -universaalisäädin. 
Kun aletaan suunnitella uutta valvomoprojektia, täytyy luoda uusi projekti. Tämä 
tapahtuu Citect Explorerilla. Yleensä projekti sijoitetaan jonkin pääprojektin alle. 
Pääprojektina voi olla esimerkiksi kaupunki. Ukko-Pekan projekti luotiin 
YIT_OULU_PAA -pääprojektin alle. 
4.2 Excel määritykset 
Kyseinen Ukko-Pekan projekti alkoi LVI-suunnittelijan laatimien dokumenttien ja 
kuvien tutkimisella. Näitä olivat muun muassa säätökaaviot ja kojeluettelot.  
Projekteja tehtäessä käytetään hyväksi kahta excel-taulukon pohjaa: 
ESVConfig.xls ja Kohde_Config.xls. Pohjat ovat aika pitkälle samankaltaisia ja 
sisältävät muun muassa seuraavat välilehdet: verkot, parametrit, alueet, 
impulssimittaukset, UIO032pohja, nodet, huoneet, erillishälytykset jne. Erona on 
se, että Kohde_Configiin tulee ainoastaan käytetyn laitteiston välilehdelle (tässä 
tapauksessa UIO032pohja -välilehti) tietoja. Muut välilehdet täytetään 
ESVConfig.xls -pohjalle, josta tiedot päivittyvät automaattisesti 
Kohde_Configiin. Yleisesti näihin excel -pohjiin määritetään kaikki projektissa 
käytettävät pisteet sekä muut Citectin vaatimat määritykset. 
Valmis excel -pohja nopeuttaa projektin tietojen määrittelyä ja suunnittelua. Se 
toimii myös hyvänä muistilistana. Riippuen projektista ja laitteistosta käytetään 
vain tarvittavia välilehtiä ja loppuihin välilehtiin ei tarvitse koskea. 
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Verkot-välilehdelle (kuva 13) määritetään tietoja projektin tietoliikenteestä. Näitä 
tietoja ovat esimerkiksi ip-osoitteet ja muut verkkoliikenteen määrittelyt. 
 
KUVA 13. Verkot -välilehti 
Alueet-välilehdellä (kuva 14) on pääprojektin kaikki alaprojektit listattuna. 
Jokaisella projektilla on oma lyhenteensä ja aluenumeronsa. Näitä käytetään 
hyväksi käyttöoikeuksien määrittelyissä. Ukko-Pekan aluenumeroksi tuli numero 
11. 
 
KUVA 14. Alueet -välilehti 
Nodet-välilehdellä (kuva 15) on listattuna kaikki pääprojektin nodet. Node 
tarkoittaa tässä tapauksessa UIO 032 -säädintä (prosessiasemaa). Ukko-Pekan 
projektissa I/O-pisteitä oli runsaasti ja ne jaettiin kahden UIO 032 -säätimen 
kesken. Taulukon merkintä ”xxx” tarkoittaa, että kyseinen node ei ole käytössä, 
vaan se on jätetty laajennusvaraksi mahdollisia laajennuksia varten. 
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KUVA 15. Nodet -välilehti 
UIO032pohja-välilehti on valmis pohja UIO 032:n määrityksiä varten. Koska 
prosessiasemia oli projektissa 2, luotiin toinen samanlainen pohja lisää 
kopioimalla välilehti. Pohjille annettiin samat nimet, jotka nodet-välilehdellä jo 
määriteltiin. Tässä projektissa ne olivat node 77 (kuva 16) ja node 78. Niihin 
syötetään tiedot I/O-pisteistä: tyyppi, laitetunnus, tekstiselite, skaala, yksikkö 
jne. I/O-pisteiden nimet ja tunnukset voidaan lukea LVI-suunnitelman 
säätökaavioista. Samalle välilehdelle syötetään myös tiedot säätimistä, 
hälytyksistä ja rekisteripisteistä. Rekisteripisteet ovat eräänlaisia muistipaikkoja. 





KUVA 16. Node 77 -välilehti 
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Grafiikkakuvien piirtäminen (käyttöliittymä) 
LVI-suunnittelijalta saatujen säätökaavioiden mukaan oli hyvät lähtökohdat 
alkaa piirtää valvomon grafiikkakuvia (käyttöliittymää). Grafiikoiden piirtämiseen 
käytettiin Citect Graphics Builder -ohjelmaa. Se on verraten helppokäyttöinen. 
Jo luotuja projekteja voidaan käyttää hyväksi, sillä ohjelmalla on helppo 
kopioida muista kuvista valmiita kokonaisuuksia copy-paste-toiminnolla.  
Grafiikkakuvien piirtoa aloitettaessa ensimmäiseksi katseltiin entisten projektien 
joukosta suuntaa antava mallipohja. Näin ei tarvitse aloittaa aivan puhtaalta 
pöydältä. Tämän ansiosta myös projektien grafiikkakuvien keskinäinen 
tyylisuuntaus säilyy samantyyppisenä.  
Kuvien piirtämisessä täytyi käyttää oikeanlaisia genieitä ja symboleita. Näiden 
tyyppi määräytyy käytetyn laitteiston mukaan ja UIO 032:n tapauksessa oli 
myös käytettävä tietyn kirjaston alta löytyviä genieitä. Geniellä tarkoitetaan 
grafiikassa olevia toimilohkoja, joihin syötetään tarvittavat tiedot. Genien 
asetuksiin määritellään sen toimintaan vaikuttava pistenumero ja muut tiedot. 
Nämä tiedot saadaan jo aiemmin määritellystä Kohde_Config.xls -tiedostosta. 
Grafiiikkakuvia tuli alkuvalikosta, IV-koneesta, tuloilmakoneista, huippuimureista 
ja erillispisteistä. Nämä valvomokuvat ovat nähtävissä liitteissä 1–6. 
4.3 Logiikkaohjelmointi 
UIO 032:lle ohjelmoitiin relerivit UIO Tool Pack -ohjelmalla. Sieltä edelleen 
valitaan logiikkaohjelmat -painike. Näytölle aukeaa tikapuu-tyyppinen 
ohjelmointityökalu (kuva 17).  
 
KUVA 17. Esimerkki relerivistä 
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Ensin valitaan oikea noden numero Node Name -painikkeen alta. Sen jälkeen 
aletaan määrittämään ehtoja logiikkarivin toiminnalle (Input A – Input E). Näistä 
input-valikoista valitaan pisteen tyyppi ja valitaan onko kytkin NO- vai NC-
tyyppinen. Mode-valikosta valitaan logiikkarivin muoto. Delay-painikkeella 
voidaan valita toiminnalle haluttu viive. Comment text -kohtaan voidaan 
kommentoida relerivin toimintaa. Line Type -painiketta painamalla päästään 
valitsemaan haluttu logiikkarivin toiminta.   
Haluttu ohjelman toiminta luetaan säätökaavion toimintakertomuksesta, jonka 
mukaan edellä mainituista asetuksista tehdään logiikkariville halutut muutokset. 
Esimerkiksi kuvan 17 relerivin numero on 3 (Re 3) ja lähtönä on node 77:n 
kortilta 1 lähtö Do1. Kohde_Configista katsottuna lähtö Do1 tarkoittaa IV-
koneen tuloilmapuhaltimen taajuusmuuttajan ohjausta. Jotta lähtö aktivoituu, on 
relerivillä mainitut ehdot täytyttävä. Vastaavalla tavalla toteutettiin kaikki 
projektissa käytetyt relerivit. 
4.4 Säätimet 
Säätimien konfigurointi hoidetaan UIO Tool Pack -ohjelman kautta (kuva 12). 
Valitaan säätimet-painike, jolloin päästään muokkaamaan säätimien tyyppiä,  
säätimien I/O-pisteitä, säätimien parametrejä jne. UIO 032:ssa on käytössä 
kahdeksan säädintyyppiä: perussäädin normaalisäädölle, perussäädin 
jäähdytykselle, lämminkäyttövesi säädin, rajoitussäädin, kaskadisäädin, 
lämpöjohtoverkkosäädin ja kastepiste säädin. (19, s. 47.) 
Säätimet ovat valmiiksi kuvattuja ja niiden näyttötaulut ovat myös valmiiksi 
määritettyjä. Käyttäjän täytyy vain asettaa säätimeen oikeat parametrit. 
Kuvassa 18 näkyy esimerkkikuva perussäätimen näyttötaulusta. Kuvassa 19 
näkyy säätimen viritysparametrien valintaikkuna. Kuvassa 20 näkyy säätimen 
I/O-osoitteiden valintaikkuna. Siinä valitaan säätimen toimintaan vaikuttavat I/O-
pisteet. (19, s. 47.) 
Lopullinen säädinten virittäminen suoritetaan vasta koneen käydessä, jotta 
saadaan säädin viritettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjelmointivaiheessa 
voidaan toki antaa ”karkeat” viritysarvot. Säädinten virittäminen tapahtuu 
muokkaamalla säätimen parametrejä (kuva 19). 
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KUVA 18. DDC-perussäädin 
 
KUVA 19. DDC-säätimen viritysparametrit 
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KUVA 20. DDC-säätimen I/O-osoitteet 
4.5 Aikaohjelmat 
Ukko-Pekan projektissa käytettiin myös aikaohjelmia esimerkiksi IV-koneen 
vuorokautisten käyntiaikojen ohjaamiseen. Aikaohjelmien ohjelmointiin 
päästään käsiksi UIO Tool Pack -ikkunan kautta löytyvän aikaohjelmat-
painikkeen kautta. Haluttuun aikaohjelmaan määritetään viikonpäivittäin halutut 
toiminta-ajat. Myös erikoispäivien muutokset on helppo tehdä. Esimerkki Ukko-
Pekan aikaohjelmasta on kuvassa 21. 
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KUVA 21. Esimerkkikuva Ukko-Pekan aikaohjelmasta 
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5 ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO 
5.1 Laitteiston asennus ja kytkennät 
Työmaan aikataulu venyi, joten tämän raportin palautukseen mennessä 
viimeistä loppusilausta asennukseen ei ehditty suorittaa. Seuraavassa on 
kuitenkin käyty läpi asennusta ja sitä miten se tullaan suorittamaan päätökseen. 
VAK asennettiin paikoilleen elokuun loppupuolella. Se sijoitettiin IV-
konehuoneen seinälle sähkökeskuksen viereen. Ennen kenttälaitteiden 
asennusta kaikkien kenttälaitteiden asennuskohtaan laitettiin keltainen teippi, 
johon merkataan tussilla kenttälaitteen tunnus. Näin vältytään vääriltä 
asennuksilta. Merkkauksen avulla myös sähköurakoitsija osaa vetää oikeat 
kaapelit oikeille kenttälaitteille. 
IV-koneen kenttälaitteet asennettiin paikoilleen myös elokuun loppupuolella. 
Asennettavana oli muun muassa pelti- ja venttiilimoottoreita sekä lämpötila- ja 
painemittareita. Kenttälaitteiden asennuskohdat nähdään säätökaaviosta. 
Esimerkiksi kanavalämpötila-anturin (kuva 7) asennuksessa tulee ottaa 
huomioon asennuskohta. Anturi pyritään asentamaan ensinnäkin keskelle 
kanavaa sekä sellaiseen kohtaan, jossa kanavisto ei vielä ole haaroittunut. Näin 
saavutetaan paras mahdollinen mittaustulos. Kanava-asennuksessa porataan 
peltiin 10 mm reikä, johon anturi upotetaan laippaansa myöten. Sen jälkeen se 
ruuvataan poraruuveilla laipasta kiinni peltiin. 
Venttiilimoottorien asennuksessa täytyy varmistua toimisuunnan 
oikeellisuudesta. Toimisuunta on valittavissa venttiilimoottorissa olevan 
valitsinvivun avulla. Palloventtiiliin sopivan venttiilimoottorin tapauksessa (kuva 
10) kiinnitys on yhdellä pitkällä pultilla, joka kiristää venttiilimoottorin paikoilleen 
venttiiliin. Jos kyseessä on istukkaventtiiliin asennettava malli, kiristetään 
venttiilimoottori istukkaventtiiliin U-kirjaimen muotoisella kiristyslaipalla. 
Peltimoottorit (kuva 8) kiinnitetään pellin akseliin myös U-kirjaimen muotoisella 
kiristyslaipalla. Jotta peltimoottori ei pyörisi akselinsa ympäri, kiinnitetään se 
kahdella poraruuvilla ja mukana tulevalla asennusraudalla kiinni IV-koneen 
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kylkipeltiin. Asennettaessa pitää varmistua toimisuunnan oikeellisuudesta. 
Toimisuunta voidaan valita peltimoottorin päällä olevasta valitsinvivusta.  
Paine-eromittauksena Ukko-Pekassa oli tuloilmakanavan suodattimen yli oleva 
paine-eromittaus. Mittarista johdetaan muoviletkut suodattimen etu- ja 
takapuolelle. Mikäli paine-ero kasvaa liiaksi, tarkoittaa se sitä, että suodatin on 
tukossa. Tapahtumasta annetaan tällöin hälytys. Paine-eromittari asennetaan 
IV-koneen kylkeen lähelle suodatinta. 
Ukko-Pekan asennuskohteessa kaikki kaapelinvetotyöt suorittaa 
sähköurakoitsija. Kenttälaitteiden asennustyö ja niiden kytkentä kuuluu 
automaatiourakoitsijalle. VAK:n päässä kenttälaitteiden kaapeloinnit johdetaan 
riviliittimille, josta on edelleen johdotus prosessiaseman I/O-liitäntöihin. 
Asennuskohteessa kenttälaitteen ja VAK:n yhdistävä kaapeli on NOMAK-
kaapelia. Se on suojattu parikierretty kaapeli, jossa johdinpareja on 
käyttötarpeen mukaan niin monta kuin tarvitaan. Kaapelin sisällä kulkevat 
parikaapelit on numeroitu. Yleisesti paria 1 pitkin kuljetetaan säätö- tai 
mittausviesti ja paria 2 myöten käyttöjännite. Käyttöjännitteen vaativat 
toimilaitteet, kuten esimerkiksi säätöventtiilit ja peltimoottorit. Johdinpari koostuu 
oranssista ja valkoisesta johtimesta. Oranssi johdin on plus ja valkoinen johdin 
on miinus. Kenttälaitteiden liitännöissä viesti eli johdinparin 1 oranssi johdin 
viedään kenttälaitteen Y-liitäntään. Vastusanturin tapauksessa on anturissa vain 
2 liityntäkohtaa, johon liitetään NOMAKin 1. pari. Tällöin ei ole väliä kumman 
värinen tulee kumpaan liittimeen.  
VAK:n sisällä kaapelista on kuorittu kuori ja häiriönsuojaeristys pois ja rajapinta 
teipattu siistimmän näköiseksi sähköteipillä. Häiriönsuojajohdin jätetään ehjäksi, 
suojataan päälle ujutettavalla johdinkuorella ja johdetaan VAK:n sisällä olevaan 
TE-kiskoon. Kenttälaitteiden päästä häiriönsuojajohdinta ei kytketä mihinkään. 
Opinnäytetyökohteessa IV-koneen tulo- ja poistopuhaltimien ohjaus tapahtuu 
taajuusmuuttajien avulla. Sähköurakoitsija on asentanut ja kytkenyt 
taajuusmuuttajan. VAK:lta taajuusmuuttajaan menee ohjaustieto ja säätöviesti. 
Taajuusmuuttajalta VAK:een tuodaan hälytys- ja käyntitilatieto. 
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5.2 Testaus ja käyttöönotto 
Työmaan aikataulu venyi, joten tämän raportin palautukseen mennessä 
testausta ja käyttöönottoa ei vielä ehditty suorittaa. Seuraavassa on kuitenkin 
käyty läpi näiden toimintamalli. Järjestelmän toiminta testataan 
kokonaisuudessaan ennen käyttöönottoa.  
Kun asennus on muutoin saatu valmiiksi, liitetään CWS vielä mukaan 
järjestelmään. Se kiinnitetään VAK:n DIN-kiskoon. CWS:sta luodaan yhteys 
prosessiasemaan (UIO 032) kahdella parikaapeliparilla. Toinen pari on tulevaa 
dataa varten ja toinen lähtevää dataa varten. Yhdellä parikaapelilla tuodaan 
myös 24 VAC -käyttöjännite muuntajalta CWS:lle. (22, s. 25.) 
Jokaiselle UIO 032 -universaalisäätimelle on määritettävä yksilöllinen ID-
numero. Tämä tapahtuu muuttamalla säätimen CPU-kortin siltauksia kortilla 
olevilla oikosulkupaloilla (pyykeli, jumpperi). Numerointi alkaa 1:stä ja loppuu 
255:een. Kun kyseessä on 2 kpl UIO 032 -säätimiä, asetetaan CPU-kortin 
siltauksilla numerot 1 ja 2. Samalta tavalla kortilta asetetaan siltauksilla myös 
päätevastukset. Päätevastusta ei aseteta jokaiseen UIO 032:een vaan 
ainoastaan linjan päissä oleviin. (22, s. 25–26.)  
Vielä ennen testausta täytyy suorittaa I/O-pisteiden kalibrointi, muuttaa I/O-
korttien kanavat oikeanlaisiksi ja asettaa taajuusmuuttajiin oikeat parametrit. 
I/O-pisteistä fyysiset mittauspisteet kalibroidaan. Tämä tapahtuu UIO Tool Pack 
-ohjelmalla. I/O-korteilta (4 kpl) muutetaan jokainen kanava oikeantyyppiseksi 
oikosulkupaloilla. Taajuusmuuttajiin oikeat tiedot saadaan moottorien 
tyyppikilvistä. Näitä tietoja ovat muun muassa käyttöjännite, teho, nimellisvirta, 
kierrosnopeus, cos φ ja taajuus. 
Testauksessa kaikki I/O-pisteet käydään läpi grafiikan avulla ja varmistetaan 
järjestelmän oikeanlainen toiminta eri tilanteissa. Esimerkiksi anturien toiminta 
varmistetaan yhdistämällä hyppylankaa käyttämällä anturin mittausjohtimet 
kenttälaitteen päästä. Kun johtimet yhdistetään, muuttuu mittauksen arvo 
grafiikalla. Näin voidaan varmistua, että kyseessä on haluttu piste ja mittaus 
toimii. Toimilaitteiden toiminta testataan ajamalla toimilaite eri asentoihin 
käsiajolla grafiikalta käsin. Samalla varmistutaan myös toimilaitteen 
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toimisuunnan oikeellisuudesta. Paine-eroanturin tapauksessa puristetaan toinen 
muoviletkuista kasaan, jolloin paine-eromittauksen arvo muuttuu grafiikalla. 
Toimintakokeissa rakennusautomaation toiminta tarkastetaan valvojan toimesta 





Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa Kiinteistö Oy Ukko-Pekan 
rakennusautomaatiokokonaisuus. Työhön kuului automaatioprojektin useita eri 
osa-alueita, kuten suunnittelu, ohjelmointi, grafiikkakuvien piirtäminen, asennus 
ja käyttöönotto. 
Viimeiset asennustyöt, testaus käyttöönotto jäivät vielä pois tästä 
loppuraportista. Ne tullaan kyllä suorittamaan työmaan edetessä. Muuten 
opinnäytetyön työvaiheet ovat sujuneet hyvin ja suurempia ongelmia ei 
esiintynyt. 
Opinnäytetyö oli mielenkiintoinen ja haastava. Opinnäytetyötä edelsi 
harjoittelujakso, jonka aikana sain kokemusta vastaavanlaisista asennuksista ja 
projekteista. Alussa opinnäytetyö tuntui melko suuritöiseltä, mutta projektin 
edetessä asiat selkenivät ja jokainen osa-alue alkoi hahmottua entistä 
paremmin. Haastavuutta lisäsi se, että koulussa opiskeltiin vain yksi 
rakennusautomaation kurssi. 
Opinnäytetyön tekemisen aikana oppi tuntemaan LVI-prosessia, ohjelmointia 
sekä projektin eri osa-alueita. Lisäksi automaatioprojektin aikana sai 
kokonaisvaltaisen käsityksen projektin hoidosta ja käytänteistä. 
Asennuskohteen toteutettu ilmanvaihto on nykyaikainen ja laadukas, sillä 
kyseessä on keskusilmanvaihtokoneella toteutettu kiinteistön 
ilmanvaihtojärjestelmä. Harvemmin normaaliin kerrostaloon asennetaan erillistä 
IV-konetta. Tässä kohteessa kiinteistön katutasossa on liiketiloja, minkä vuoksi 
on varmaankin päädytty kyseiseen ilmanvaihdon ratkaisuun.  
Vieläkin laadukkaampi olisi ollut huonekohtaisilla säätimillä toteutettu 
järjestelmä. Tämä olisi toki ollut kalliimpi ratkaisu. IV-koneeseen ei myöskään 
tullut VJK:lla toteutettua jäähdytystä. ECONET -järjestelmässä on kuitenkin 
valmius erilliselle VJK:lle, joten myöhemmin niin haluttaessa on tällainen 
ratkaisu mahdollista toteuttaa. 
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UIO 032 -säätimille jäi myös vapaita I/O-paikkoja, joten mahdollisesti 
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